GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO ACTUAL DE AVANCE POR PROYECTO - FEBRERO 2021

N° DIRECCION PROYECTO SISTEMA PDOT EJECUTADO %

1 Fortalecimiento de la Gestion de la Unidad del Camal Municipal Politico Institucional 15.00%

5 Implementacién de centro cic;rfsigimiento y procesamiento de Econémico Productivo 5.00%
Optimizacién del modelo de gestién de desechos soélidos y del

3 servicio de higiene urbana. Ampliacion de la cobertura de servicio Biofisico Ambiental 0.00%

de recolecciéon de desechos sélidos. Fase V

Mejora de la salubridad del cantén Alausi, mediante acciones para

o . 0
evitar la proliferacion de canidos en estado de abandono - Fase IV Biofisico Ambiental 0.00%

Cuidado y manejo de las areas verdes, parques y jardines, con la
5 implementacion de plantas ornamentales y arboles en los parques Biofisico Ambiental 0.00%
y jardineras del cantén Alausi
Obtencidn de licencias ambientales y planes de manejo,
6 contratacion de fiscalizaciones, plantas de tratamiento, proyectos Biofisico Ambiental 0.00%
grandes u obras
Formacion y desarrollo de capacidades en igualdad de géneroy

7 . . . Socio Cultural 0.00%
empoderamiento de las mujeres del canton
8 Desarrollo de pote_r~10|al|dades y habilidades para la vida de nifios, Socio Cultural 0.00%
2 nifias y adolescentes del cantén
DIRECCION DE Atencion integral de los grupos prioritarios (Seguridad alimentaria
9 | DESARROLLO CANTONAL 9 grupos p 9 ’ Socio Cultural 27.60%

salud y servicios)
10 Implementacién del Centro Gerontoldgico Socio Cultural 1.00%
11 Convenio MIES_ Atenc?én integral de los grupos prioritarios Socio Cultural 8.33%

(Seguridad alimentaria, salud y servicios)
12 Mejoramiento de los espacios publicos Asentamientos Humanos 30.00%
Elaboracion de material de promocion turistica para la

13 R Econémico Productivo 50.00%
optimizacion del ltur

14 Elaboracion e instalacion de(:?)ir(;zlftlca turistica en la Ruta del Econémico Productivo 5.00%

15 Celebracion turistica cultural del Ritual de los Cuvivies Econdémico Productivo 0.00%

lde2 Gobierno Autbnomo Decetralizado Municipal del cantén Alausi Literal k) Planes y programas en ejecucion
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N° DIRECCION PROYECTO SISTEMA PDOT EJECUTADO %
Desarrollar eventos culturales, tradiciones, artes e historia para el
16 fortalecimiento de la cultura enfocado en una promocién turistica Socio Cultural 0.00%
del canton Alausi (Carnaval)
Promover, mantener y difundir el patrimonio cultural en todas sus
17 manifestaciones dentro de la parroquia Matriz del cantdn Alausi Socio Cultural 0.00%
(Junio - San Pedro)
Estrategia metodolégica para la reactivacién econdémica del . . 0
18 cantén Alausi. Convenio GADMCA - ACADEMIA Econdmico Productivo 0.00%
19 Mejoramiento de ventilacion del Mercado Municipal (obra civil) Politico Institucional 50.00%
SUBTOTAL DIRECCION DE DESARROLLO CANTONAL 10.10%
DIRECCION DE GESTION
20 DE MOVILIDAD, TRANSITO Adquisiciéon de sefalizacién vertical y horizontal para todo el Movilidad, Energia y 10.00%
Y TRANSPORTE cantén Alausi Conectividad sl
TERRESTRE
SUBTOTAL DIRECCION DE GESTION DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE 10.00%
DIRECCION DE
PLANIFICACION Y L .
0
21 ORDENAMIENTO Presupuesto Participativo Asentamientos Humanos 0.00%
TERRITORIAL
SUBTOTAL DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 0.00%
PROMEDIO TOTAL DE AVANCE 6.70%

2de2 Gobierno Autbnomo Decetralizado Municipal del cantén Alausi Literal k) Planes y programas en ejecucion



