

NUMERO	OBJETO	PROCESO	CONTRATO No	MONTO	ANTICPO	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	COMUNIDAD	PARROQUIA	ESTADO	CONTRATISTA	RECEPCION	COMPLEMENTARIO	RUBROS NUEVOS	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN EN EL RIO CHANCHAN EN LA PARROQUIA HUIGRA	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-06	LICO No. 0019-GADMCA-2026	\$55,066.88	\$16,519.78	120	4/9/2026	11/2/2026	BARRIO EDUARDO MORLEY	HUIGRA	EJECUCIÓN	ING. MERCY BEATRIZ AMYORGA ACOSTA	EJECUCIÓN	NO	NO	NO	NO	EJECUCIÓN DE TRABAJOS SIN NOVEDADES
3	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA MULTITUD	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-16	LICO No. 010-GADMCA-2026	\$45,764.74	\$13,729.42	90	16/5/2026	13/8/2026	Parque Central	MULTITUD	EJECUCIÓN	ING. JARRO ALAUCA PROCURADOR COMÚN CONSORCIO AMINYO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	EJECUCIÓN	\$ 2,327.07	\$ 908.81	5/8/2026	NO	EN ESPERA DE CERT PRESUPUESTARIA
4	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD PUNGUPALA ALTO PARROQUIA TIXÁN CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-08	LICO No. 003-GADMCA-2026	\$35,780.62	\$10,734.19	60	23/4/2026	3/6/2026	PUNGUPALA ALTO	TIXÁN	PLAZO FINALIZADO	ING. GEOWINNY PÉREZ PROCURADOR COMÚN OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA ACONSULTORA GRH SA	REVISIÓN DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 2,861.50	\$ 715.61	15/6/2026	28/7/2026	Solicitud de recepción provisional, rubros nuevos y contrato complementario ejecutados, pendiente revisión de planillas.
5	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS DE CANCHA Y ESTADIOS DE LAS COMUNIDADES LLALLANAG, GUALINAG Y SANGANAO PERTENECIENTES A LA PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2024-69	022-MCO-GADMCA-2025	\$59,254.91	\$29,627.46	60	2/2/2026	30/6/2026	LLALLANAG GUALINAG SANGANAO	TIXÁN	PLAZO FINALIZADO	ING. JORGE SANANAY PROCURADOR COMÚN CONSORCIO CERRAMIENTO	EJECUCIÓN	NO	NO	26/2/2026	26/5/2026	Solicitud de recepción provisional, pendiente revisión de planillas.
6	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD TOTORAS, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2024-40	004-MCO-GADMCA-2025	\$114,098.72	\$57,049.36	90	23/4/2025	22/3/2026	TOTORAS	ACHUPALLAS	PLAZO FINALIZADO	ING. MARTHA CECILIA MONTUFAR MIRANDA	PLAZO FINALIZADO	\$ 8,759.58	\$ 459.59	20/5/2025	19/1/2026	Solicitud de recepción provisional, rubros nuevos y contrato complementario ejecutados, pendiente revisión de planillas.
7	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA PISTISHI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2024-04	CONTRATO No. 010-MCO-GADMCA-2024	\$38,864.42	\$19,982.21	60	17-jul-24	14-sep-24	Talte	Pistishi	Recepción	Ing. Julia Edith Patiño Alauca	No	No	No	No	No	Planilla 3 de Liquidación de Obra deusulta
8	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE PACHAGSI - PARROQUIA TIXÁN, COMUNIDAD LA PLAYA - PARROQUIA PUMALLACTA, COMUNIDAD PIÑAN Y SHABASAY - PARROQUIA PUMALLACTA, COMUNIDAD SAN JOSÉ DE ARRAYAN - PARROQUIA PUMALLACTA Y COMUNIDAD GUAPICHAS DE LA PARROQUIA PUMALLACTA, DEL CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2024-42	CONTRATO No. 008-MCO-GADMCA-2025	\$88,544.63	\$44,272.32	90	1-ago-25	29-oct-25	PACHAGSI LA PLAYA PIÑAN SHABASAY - COMUNIDAD JOSÉ DE ARRAYAN GUAPICHAS	TIXÁN PUMALLACTA	Suspensión	Arq. Lenin Danilo Parra Patañel	No	SI	No	SI	Sin Fecha	Obras suspendida
9	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL CANAL MUNICIPAL Y PLAZA DE PASTO DEL GOMCA	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-11	CONTRATO No. 019-MCO-GADMCA-2025	\$35,000.00	\$17,500.00	45	24-nov-25	11-may-26		Matriz	Recepción	Ing. Santiago Andrés Rubiano Noboa PROCURADORES COMÚN CONSORCIO JVS	SI	SI	SI	SI	20-abr-26	
10	CONSTRUCCION DE BODEGA Y AREA DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO	GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-16	CONTRATO LICO No. 008-GADMCA-2026	\$17,106.69	\$5,132.01	60	18-may-26	16-jul-26	Cabecera Parroquia	Sibambe	Ejecución	CONSTRUCT. CENTER KREAGGO S.A.S Tlaga Edgar Armando Gualan Ortiz Representante Legal	No	SI	SI	No	No Aplica	En ejecución
11	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO E INCLUSIVO DE LA PARROQUIA SEVILLA DEL CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE PAGMA	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-13	CONTRATO LICO No. 013-GADMCA-2026	\$67,136.54	\$20,140.96	90	16-may-25	13-ago-26	Cabecera Parroquia / Pagma	Sevilla / Sibambe	En Ejecución	ING. CARLOS ROLANDO NÚÑEZ LEÓN	NO	No	No	No	No Aplica	En ejecución
12	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE ALAUSI (EX ESCUELA MANUEL GALECCI) Y FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ (EX ESCUELA SAN VICENTE FERRER), PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-02	LICO No. 011 - GADMCA - 2026	\$140,767.47	\$42,230.24	120	6-may-26	2-sep-26	UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE ALAUSI (EX-ESCUELA MANUEL GALECCI) PARROQUIA: MATRIZ UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ (EX ESCUELA SAN VICENTE FERRER) PARROQUIA: MATRIZ UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE PARROQUIA: ACHUPALLAS (MATRIZ)	Parroquia Matriz Parroquia Achupallas	Ejecución	ING. JEFFERSON XAVIER MERCHAN VENTURELLA, PROCURADOR COMÚN CONSORCIO ALAUSI MV	No	No	No	No	No	
13	REGENERACIÓN DE ZONAS URBANAS-PASEO DEL CÓNDOR, CALLE BOLIVIA, CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-06	013-MCO-GADMCA-2025	\$ 30,198.41	\$ 15,099.20	90	15-oct-25	12-ene-26	ALAUSI	MATRIZ	RECEPCION	Ing. Mario Adolfo Córdova Machado	SI	SI	SI	SI	SI	PEDIDO DE RECEPCION
14	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INTERÉS CANTONAL, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PARQUEO DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD COTOYACO PARROQUIA SIBAMBE CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS PARA LA COMUNIDAD CHIVATUZ PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSI, READECUACIONES Y ADECUAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA BARIAL DEL BARRIO APINAI, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD GUANGRAS, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TALUD EN EL BARRIO LA LOMA, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-13	015-MCO-GADMCA-2025	\$76,608.63	\$37,804.42	150	15-dic-25	13-may-26	GUANGRAS-CHIVATUZ-COTOYACO	SIBAMBE- ACHUPALLAS MATRIZ	SUSPENDIDA	Arq Carlos Mora	NO	SI	SI	SI	NO	EJECUCION
15	ADOQUINADO PARA LA COMUNIDAD DE LA MOYA PARROQUIA GUASUNTOS CANTÓN ALAUSI, CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD TUGUA PARROQUIA SIBAMBE CANTÓN ALAUSI, ADOQUINADO DE LA VÍA AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD PAGMA PARROQUIA SIBAMBE CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-17	021-MCO-GADMCA-2025	\$ 69,457.72	\$ 34,728.86	90	5-dic-25	4-abr-26	MOYA-TUGUA-PAGMA	SIBAMBE- GUASUNTOS	RECEPCION	ING. INGA CULEIMA MADELEY MONSERRATH CONSORCIO ADOQUINADORAUS	SI	SI	NO	SI	SI	RECEPCION PROVISIONAL
16	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHEG-CHEG, PARROQUIA SIBAMBE, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO TUCUNAG, PARROQUIA SIBAMBE	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-11	008-GADMCA-2026	\$ 14,811.74	\$ 4,443.52	60	20-may-26	18-jul-26	CHEG-CHEG- TUCUNAG	SIBAMBE	RECEPCION	Ing. Patañel Hernández David Antonio	SI	NO	NO	NO	NO	PEDIDO DE RECEPCION
17	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE Y TECHADO EN LA COMUNIDAD LA SILVERIA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-08	LICO No.007-GADMCA-2026	\$ 80,912.98	\$ 24,273.89	90	28-abr-26	26-jul-26	SILVERIA	TIXÁN	RECEPCION	Ing. Renato Alonso Mito Andro	SI	SI	SI	NO	NO	PEDIDO DE RECEPCION
18	REMEDIACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD SAN JORGE DE SEGUA DE LA PARROQUIA SIBAMBE DEL CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CONVENTILLO PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSI, MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN JORGE DE SEGUA - PARROQUIA SIBAMBE, CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS DEL CEMENTERIO PISMAUTE, PARROQUIA SIBAMBE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD CHILCAPAMBA, PARROQUIA SIBAMBE, CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA COMUNITARIA YALANCAY, PARROQUIA SIBAMBE	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-10	LICO-GADMCA-2026-004	\$ 54,983.59	\$ 16,496.06	120	15/5/2026	11/9/2026	SAN JORGE DE SEGUA CONVENTILLO- PISMAUTE-CHILCAPAMBA-YALANCAY	SIBAMBE- MATRIZ	EJECUCION	Ing. Carlos Andrés Rivera Galbar PROCURADOR COMÚN CONSORCIO RYG ALAUSI CONTRATISTA	NO	NO	NO	NO	NO	EJECUCION
19	REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE ELOY ALFARO, ANTONIO MORA Y RICARLITE DE LA PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-07	CONTRATO LICO No. 0010-GADMCA-2026	\$316,846.54	\$95,053.96	90	6/6/2026	31/9/2026	LA MATRIZ	LA MATRIZ	EJECUCION	Ing. Sanchez Velasco Hugo Andrés PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO MATREBU	NO	NO	NO	NO	NO	EJECUCION
20	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE CAPITAN GUERRERO DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-17	CONTRATO LICO No. 014-GADMCA-2026	\$33,948.66	\$ 10,198.60	60	24/6/2024	22/8/2026	MATRIZ	ACHUPALLAS	EJECUCION	Ing. Cristian Romero Cedeña Sánchez	NO	NO	NO	NO	NO	EJECUCION
21	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LLANOLOMA, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2026-02	CONTRATO LICO No. 016-GADMCA-2026	\$13,806.55	\$4,141.97	60	25/7/2026	22/9/2026	TOTORAS	ACHUPALLAS	EJECUCION	Sr. Humberto yessica	NO	NO	NO	NO	NO	EJECUCION
22	CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INTERÉS CANTONAL, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DESTINADOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SEVILLA DEL CANTÓN ALAUSI, CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO EN EL ESPACIO ABIERTO DE LA PLAZA CENTRAL DE LA PARROQUIA TIXÁN DEL CANTÓN ALAUSI	MCO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-12	CONTRATO No. 016-MCO-GADMCA-2025	\$141,075.90	\$70,537.95	120	27/9/2025	22/7/2026	CABECERA GARRIGUAL, SEVILLA - TIXÁN	SEVILLA TIXÁN	RECEPCION	ING. VERÓNICA ALEXANDRA ASHQUI ALLEUMA	NO	SI	SI	SI	23/6/2026	TRABAJOS FINALIZADOS EN APROBACION DE PLANILLAS APRA SUSCRIPCION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO
23	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 10 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSI CON MEJORA INCLUSIVAS	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-04	CONTRATO LICO No. 002-GADMCA-2026	\$196,000.87	\$68,800.26	120	15/4/2026	12/7/2026	LA MATRIZ	LA MATRIZ	EJECUCCION	SR. FELIX ROCENDO CALLE ENCALADA, REPRESENTANTE LEGAL DE PAR EMPRENDE S.A.S., PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO MEJORABUQUE	NO	NO	NO	NO	NO	EJECUCION DE TRABAJOS
24	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD COBSHE ALTO PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSI, MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD COBSHE BAJO DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS DEL CANTÓN ALAUSI	LICO GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALIZADOM CA-2025-05	CONTRATO LICO No. 005-GADMCA-2026	\$46,714.20	\$14,014.26	120	7/5/2026	3/9/2026	COBSHE BAJO Y COBSHE ALTO	ACHUPALLAS	EJECUCCION	ING. DENNIS XAVIER YUQUEUMA AULA PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO Y Y Y CONSTRUCCIONES	NO	MO	NO	NO	NO	EJECUCION DE TRABAJOS