



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	PROYECTO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE EMPRENDIMIENTOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA CLUSTER (ARRASTRES 2021))	Impulsar el crecimiento económico local, a través de un desarrollo endógeno, con énfasis en la implementación de valor agregado, comercialización y turismo.	A diciembre del 2022, se ha ejecutado el proyecto para la reactivación económica de emprendimientos mediante la estrategia clúster	0,00%
SUBTOTAL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL				0,00%
TURISMO Y CULTURA	DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES, TRADICIONES, ARTES E HISTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, ENFOCADO EN UNA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN ALAUSÍ (CARNAVAL)	Promover el desarrollo Turístico del Cantón a través de la participación de Insituciones públicas y privadas	A marzo del 2022 se ha realizado 100% la celebración del carnaval, Post Covid 19	0,00%
TURISMO Y CULTURA	PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TODAS SUS MANIFESTACIONES DENTRO DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ (JUNIO-FIESTAS DE SAN PEDRO)		A agosto del 2022 se desarrollan el 100% de las actividades planificadas Post Covid19	0,00%
TURISMO Y CULTURA	CELEBRACIÓN TURÍSTICA CULTURAL DEL RITUAL DE LOS CUVIVIÉS	Promover el Turismo natural y Cultural en la comunidad de Ozogoche	A septiembre del 2022, la celebración turistica, cultural del ritual de los cuviviés se ha ejecutado 100% según lo planificado	0,00%
TURISMO Y CULTURA	PROMOCIÓN Y COMPETENCIA CÍVICA CULTURAL, PARA FORTALECER EL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL CANTÓN ALAUSÍ (13 DE NOVIEMBRE)	Desarrollar practicas culturales, como un eje de desarrollo local	A noviembre del 2022 se ha desarrollado 100% la celebración del 13 de noviembre	0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
TURISMO Y CULTURA	FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES LOCALES "AÑOS VIEJOS" Y "COPLAS DE CARNAVAL"	Conservar las tradiciones culturales para su aprovechamiento turístico y puesta en valor	A diciembre del 2022 se han realizado 2 concursos "Coplas de carnaval" y "Años Viejos"	0,00%
TURISMO Y CULTURA	FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES LOCALES "MARCHA A CABALLO"	Promover el desarrollo turístico del cantón a través de la puesta en valor de nuevas actividades culturales	A noviembre del 2022, la celebración turística, cultural de la Marcha a caballo se ha ejecutado 100% según lo planificado	0,00%
TURISMO Y CULTURA	FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES LOCALES "RUTA DEL CONTRABANDISTA"	Promover el desarrollo turístico del cantón a través de la puesta en valor de nuevas actividades culturales	A septiembre del 2022, la celebración turística, cultural de la Ruta del Contrabandista se ha ejecutado 100% según lo planificado	0,00%
TURISMO Y CULTURA	PROYECTO DE ORDENANZA PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS	Promover el desarrollo turístico del cantón a través de la normativa correspondiente	A septiembre del 2022, la ordenanza de promoción y fomento para las actividades turísticas y culturales se encuentra aprobada	0,00%
TURISMO Y CULTURA	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA "SOCIÓLOGO WILLIAM PALACIOS MOLINA" - "GALERÍA DE FOTOS DE REINAS DEL CANTÓN ALAUSÍ" Y "GALERIA DE FOTOS ALAUSÍ EN EL TIEMPO"	Unificar la galería de fotografías de las Reinas	A abril del 2022 la Unida de Turismo y Cultura Cuenta presenta la galería de fotos	0,00%
TURISMO Y CULTURA	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA EN: - RUTA TURÍSTICA DE ASCENSO AL CERRO PUÑAY EN EL TRAMO HUIGRA-NAMZA	Posicionar nuevas rutas turísticas	A diciembre del 2022 se encuentra implementado el 100% de la señalética	0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
TURISMO Y CULTURA	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA EN LOS DIFERENTES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN, - MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA EN LA RUTA DE HUMBOLDT Y BONPLAND - MANTENIMIENTO DE LAS LETRAS CORPÓREAS EN LA PLAZOLETA GUAYAQUIL	Dar mantenimiento a la señalética de los diferentes atractivos turísticos del cantón	A diciembre del 2022 se encuentra dado el mantenimiento del 100% de la señalética	0,00%
TURISMO Y CULTURA	DISEÑO E IMPRESIÓN DEL MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ITUR	Adecuar las galerías fotográficas para la visita de turistas	A diciembre del 2022 se encuentra adecuado el centro de arte y cultura en un 100%	0,00%
TURISMO Y CULTURA	PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA ALAUSÍ PUEBLO MÁGICO	Concientizar a la población sobre el Proyecto Pueblos Mágicos	A junio del 2022 se ha realizado en un 100% la campaña de Pueblos Mágicos	0,00%
TURISMO Y CULTURA	DISEÑO Y APERTURA NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS Y DE AVENTURA - RUTA DE ESCALADA EN EL CERRO CHIRIPUNGO - RUTA TURÍSTICA DE ASCENSO AL CERRO PUÑAY EN EL TRAMO HUIGRA-NAMZA	Posicionar a Alausí como un destino de Deportes de Aventura	A junio del 2022 se encuentra 100% implementadas las Rutas de escalada	0,00%
TURISMO Y CULTURA	OBRA DE REHABILITACIÓN RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO IMPLEMENTACIÓN DEL "PARKLETS FERROVIARIO" y PASEO DEL CÓNDOR	Ampliar el recorrido y la oferta para el turista	A diciembre del 2022 el Parque Ferroviario esta 100% implementado y funcional	0,00%
TURISMO Y CULTURA	READECUACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA UBICADO EN EL SECTOR CHAMPISTÍ	Ampliar el recorrido y la oferta para el turista	A diciembre del 2022 el Centro de Interpretación Turística esta 100% implementado y funcional	0,00%
SUTOTAL TURISMO Y CULTURA				0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
DESARROLLO SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO GERONTOLÓGICO GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ		A diciembre del 2022 se ha atendido a 30 adultos mayores bajo la modalidad Centros Gerontológicos Residenciales	0,00%
DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA HUMANITARIA A GRUPOS EN RIESGOS O EMERGENCIAS		A diciembre del 2022 se ha dado atención inmediata ante posibles emergencias, a 6 familias en situación de pobreza y pobreza extrema	0,00%
DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD INTEGRAL, SERVICIOS)	Promover el desarrollo humano de la población mediante el fortalecimiento y acceso a espacios culturales y de recreación,	A diciembre del 2022 atender a 30 adultos mayores bajo la modalidad Centros Gerontológicos Residenciales	0,00%
DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD INTEGRAL, SERVICIOS) UNIDAD 2	el uso de espacios públicos integradores y los servicios sociales, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y sus enfoques	A diciembre del 2022 se ha atendido a 30 adultos mayores bajo la modalidad Centros Gerontológicos Residenciales, Unidad II	0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD INTEGRAL, SERVICIOS) DESARROLLO INFANTIL	de igualdad.	A diciembre del 2022 se ha atendido a 91 niños y niñas en tres centros de Desarrollo Infantil	0,00%
DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD INTEGRAL, SERVICIOS) PAM DISCAPACIDAD		A diciembre del 2022 cien adultos mayores con discapacidad son atendidos en el Cantón Alausí.	0,00%
DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD INTEGRAL, SERVICIOS) ATENCIÓN DOMICILIARIA		A diciembre del 2022 ochenta adultos mayores con discapacidad son atendidos en el Cantón Alausí.	0,00%
DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD INTEGRAL, SERVICIOS) ESPACIOS ACTIVOS		A diciembre del 2022 cien adultos mayores con discapacidad son atendidos en el Cantón Alausí.	0,00%
SUTOTAL DESARROLLO SOCIAL				0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES TOLTE Y ACHAISI, PARROQUIA PISTISHI, CANTÓN ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD QUISLAG CHICO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD HUANCA PALLAGUCHI, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SANTA ROSA DE COCHAPAMBA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SHUSHILCON, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LLACTAPAMBA, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD CHALAGUÁN, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD TILANGE DE LA PARROQUIA HUIGRA			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHEG CHEG LA BOLIVIA, SIBAMBE ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA ASOCIACIÓN GUAMANÍ, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN EL CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO - COBSHE BAJO-ACHUPALLAS			0,00%
PROYECTOS	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR EL VALLE, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD CASUAL, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS SANTA ROSA DE CHICHO, ACHUPALLAS ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS SANTA ROSA DE CHICHO, ACHUPALLAS ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA COMUNIDAD COBSHE ALTO, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS LA LIBERTAD, EL FRONDOSO, SURUPATA, CORCOVADO, MATRIZ MULTITUD, PIÑAMPUNGO, LA ESPERANZA, TRES NARANJOS, MULTITUD GRANDE, EL CITADO, EL SURAL			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN EL BARRIO CHITAQUIZ PARROQUIA MATRIZ ALUSI			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA BARRIAL BARRIO CANCAGUA PARROQUIA MATRIZ ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERIO DEL BARRIO NUEVO ALAUSÍ DE LA PARROQUIA MATRIZ DE ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA BARRIAL BARRIO LA ELEGANCIA PARROQUIA MATRIZ ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE UN ARCO, BARRIO LA VICENTINA, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS DEL BARRIO LA PALMA PARROQUIA MATRIZ ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAD EN LA COMUNIDAD CHIVATUZ PARROQUIA MATRIZ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA COMUNIDAD CONVENTILLO PARROQUIA MATRIZ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD GUÑAG DE LA PARROQUIA MATRIZ			0,00%
PROYECTOS	TERMINACIÓN DEL COLISEO DE PARROQUIA SEVILLA			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO EN LA COMUNIDAD DE CHERLO PARROQUIA GUASUNTOS			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO COMUNIDAD TOLATUS PARROQUIA GUASUNTOS			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL COMUNIDAD SHUID PARROQUIA GUASUNTOS CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MIRADOR CABECERA PARROQUIAL GUASUNTOS CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMUNIDAD AZUAY, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD COCHALOMA INGA ÑAM, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD MAPAGUIÑA, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CABECERA PARROQUIAL ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD BACTINAG, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD NUEVA PAGCHA, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SHUMID, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SHAGLLAY, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN FRANCISCO, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN CARLOS DE CHUQUIRA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SANTA JULIA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD EL CORTIJO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD COCÁN SAN PATRICIO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SANTA CECILIA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SANTA LUCIA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD AÑA MOÑOCANCHA , PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CHINILOMA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CURIQUINGA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PUNGUPALA ALTO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ****POA 2022****Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022**

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PACHAMAMA CHICO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD GULA GUAYCO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PACHAMAMA GRANDE, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD BUSILCHE, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD GUZNIAG, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PUEBLO VIEJO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SHUCOS, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD LLALLANAG, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SANGANAO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD YUYAUTE ALTO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD YUYAUTE BAJO, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN LUIS DE TIPIN, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ	Garantizar la provisión de servicios básicos, infraestructura, equipamientos seguros y de calidad con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de la población	A diciembre del 2022 se ha beneficiado a 9794 habitantes con servicios básicos, infraestructura, equipamientos seguros y de calidad con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de la población	0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN JOSE DE TIPIN, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD GUALIÑAG, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD RESGUALAY, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD BUSAY, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN VICENTE DE SILVERS, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PRINCESA PACHA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CABECERA CANTONAL TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CHAPSI, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN JORGE DE SEGLA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CHOL, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ	0,00%		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE GULAG, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SHILISHUL, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ALPACHACA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD TUGNA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN NICOLAS , PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CASCARILLAS, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SHABLUD, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL COMUNIDAD TAURILOMA CACHICORRAL, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PEPINALES, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PAGMA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CHILCAPAMBA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CHEG CHEG LA BOLIVIA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD GUÑIN, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CUSHCUN, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN MIGUELOMA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD BAYANAG, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD PISMAUTE, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CHINIPATA, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SINANCUMBE, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD YOCON, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD SAN JOSE, PARROQUIA SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD CABECERA PARROQUIAL SIBAMBE, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL COMUNIDAD ANGAS, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD GUAMANPATA, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD LA ESTACIÓN, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BARRIO SIMÓN BOLIVAR, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BARRIO ALAUSIPATA, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BARRIO BUHA, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CABECERA PARROQUIAL, SHABASÑAY, GUAPCAS, LA PLAYA, PIÑAN, Y ARRAYAN, PARROQUIA PUMALLACTA, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO SAN JOSE DE QUILLIQUIN, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL COLISEO, COMUNIDAD NANZA GRANDE, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION DE AREAS RECRATIVAS Y CULTURALES COMUNIDAD JUBAL PARROQUIA ACHUAPLLAS CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NANZA CHICO PARROQUIA HUIGRA CANTON ALAUSI			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL DOLOROSA DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD COTOYACO PARROQUIA SIBAMBE CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD EBAÑETA PARROQUIA DE SIBAMBE CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	MANTENIMIENTO DEL TECHADO DEL COLISEO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD GAMALOTE DE LA PARROQUIA HUIGRA DEL CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CANCHA DE VOLEY ACHUPALLAS ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	COSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL DE GUASUNTOS			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA REMIJÓN PARROQUIA HUIGRA ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE PAGMA PARROQUIA SIBAMBE CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION PROYECTO TURISTICO TARABITA MATRIZ ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION DE AULA PARA NIZAG			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION MURO CHITAQUIZ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CENTRO DE CAPACITACIÓN OZOGOCHÉ ALTO			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION DE TECHADO HUIGRA - CABCERA PARROQUIAL HUIGRA			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCION PARQUE TIXAN			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION DE CESPED SINTETICO PARA LA CANCHA OZOGOCHÉ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR TEMPORAL DE ANIMALES EN ESTADO DE ABANDONO DEL GADMC-ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCCTURA PÚBLICA DEL CANTÓN ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICPAL			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHALAGUÁN, TIXÁN ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍAS SIBAMBE CANTÓN ALAU SÍ111			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CANTÓN ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN HUIGRA, ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO CABECERA PARROQUIAL SEVILLA CANTÓN ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA - LUGMAS - HUIGRA			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE 500ML PARA ABREVADEROS COMUNIDAD CHIPCHA, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAU SÍ			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICIONDE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA COMUNIDAD PISHILLIG YANAYACU DE LA PARROQUIA TIXAN CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADQUSICION DE MATERIALES PARA RIEGO (MANGUERAS Y BOMBAS DE FUMIGAR) DE LA COMUNIDAD LA HERMITA PARROQUIA TIXAN CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADQUISICION DE ABONOS QUIMICOS DE SAN JOSE DE LLILLA DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS DEL CANTON ALAUSI			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	ADQUISICION DE ABONOS Y UREA DE LA COMUNIDAD PASAN DE LA PARROQUIA HUIGRA CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES SANITARIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SIBAMBE, CANTÓN ALAUSI,			0,00%
PROYECTOS	OPTIMIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES SANITARIOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA PARROQUIAL DE HUIGRA CANTÓN ALAUSI,			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES AYPUD Y CASUAL,			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD PEPINALES, PARROQUIA SIBAMBE			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS			0,00%
PROYECTOS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PACHAMAMA CHICO, PARROQUIA TIXÁN			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES, CONDUCCIÓN, ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	REGENERACION URBANA DEL ACCESO NORTE ALAUSI			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	VIALIDAD EN LAS COMUNIDADES GUANGRAS CHINIGUAYCO OZOGOCHO ALTO OZOGOCHO BAJO POMACOCHO DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS CANTON ALAUSI	Contribuir en la gestión y el mejoramiento de la conectividad, la accesibilidad al transporte y la movilidad de la población con énfasis en la implementación de energías alternativas y servicios de calidad	A diciembre del 2022 se ha mejorado 50 km de las vías internas en el cantón Alausí	0,00%
PROYECTOS	MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS DEL CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DE VIALIDAD QUISLAG GRANE PISHILLIG SAN FRANCISCO PISHILLIG UTZUQUIS PISHILLIG YACUPUNGO LAS MERCEDES PACHAGSI DE LA PARROQUIA TIXAN CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD REMIJON LINGE PALMASOLA GUARUMO PANGAL-PARROQUIA HUIGRA			0,00%
PROYECTOS	MANTENIMIENTO VIAL EN LA COMUNIDAD DE CALICANTO DE LA PARROQUIA HUIGRA CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADOQUINADO LA CUADRA DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADOQUIINADO PACALUD DE LA PARROQUIA MATRIZ CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADOQUINADO DE LA CALLES TRAS DEL COLISEO DE LA COMUNIDAD LA MOYA DE LA PARROQUIA GUASUNTOS DEL CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	OBRA ADOQUINADO TOTORAS			0,00%
PROYECTOS	ADOQUINADO BARRIO ALAUSI PATA, PARROQUIA MATRIZ, CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADOQUINADO PACALU, PARROQUIA MATRIZ, CANTON ALAUSI			0,00%
PROYECTOS	ADOQUINADO COMUNIDAD NIZAG, MATRIZ ALAUSI			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA GUAYLLA GRANDE, PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ	Garantizar la provisión de servicios básicos, infraestructura, equipamientos seguros y de calidad con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de la población	A diciembre del 2022 se ha beneficiado a 9794 habitantes con servicios básicos, infraestructura, equipamientos seguros y de calidad con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de la población	0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA TOTORAS, PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA GUAYLLA CHICO, PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA SANTA ROSA DE COCHABAMBA, PARROQUIA HUIGRA CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA LLIMANCAY, PARROQUIA HUIGRA CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA CABECERA PARROQUIAL HUIGRA CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA LAUCAY, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA CHAGUARPATA, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA LAUCAY, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA LAS ROCAS, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA SAN JUAN DE LOS ANDES, PARROQUIA MULTITUD, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA BARRIO AIPAN CHICO, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA BARRIO 13 DE NOVIEMBRE, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA BARRIO A NIZAG, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
PROYECTOS	OBRA COMUNITARIA BARRIO AYPUD, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSÍ			0,00%
SUBTOTAL PROYECTOS				0,00%
PATRIMONIO	PROYECTO DE MANTENIMIENTO PARA LA PROTECCION, CONSERVACION, PROMOCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO VIAL ANDINO QHAPAC ÑAN - ASIGNACION POR COMPETENCIA	Promover el desarrollo humano de la población mediante el fortalecimiento y acceso a espacios culturales y de recreación, el uso de espacios públicos integradores y los servicios sociales, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y sus enfoques de igualdad.	A diciembre del 2022 se ha ejecutado el Proyecto de mantenimiento para la protección, conservación, promoción y recuperación del patrimonio vial andino Qhapaq Ñan	0,00%
PATRIMONIO	PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCION EN EL COMPLEJO FERROVIARIO DE HUIGRA		A diciembre del 2022 se ha ejecutado el Proyecto integral de intervención en el complejo ferroviario de Huigra	0,00%
PATRIMONIO	PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y ÁREAS SELECTIVAS DE INTERÉS PATRIMONIAL DEL CANTÓN ALAUSÍ		A diciembre del 2022 se ha realizado la protección y mantenimiento de bienes inmuebles y áreas selectivas de interés patrimonial del cantón Alausí	0,00%
SUBTOTAL PATRIMONIO				0,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
OBRAS PÚBLICAS	FISCALIZACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ALAUSI-PROVINCIA DE CHIMBORAZO (ARRASTRE 2021)	Garantizar la provisión de servicios básicos, infraestructura, equipamientos seguros y de calidad con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de la población	A diciembre del 2022 se ha realizado la fiscalización del Proyecto mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Alausí-provincia de Chimborazo	55,78%
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ALAUSI-CANTON ALAUSI-PROVINCIA DE CHIMBORAZO (ARRASTRE 2021)		A diciembre del 2022 se ha ejecutado el proyecto mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Alausí-provincia de Chimborazo	55,78%
OBRAS PÚBLICAS	PARQUE LINEAL LA MOYA FASE 1, PARROQUIA GUASUNTOS-PP-2019 (ARRASTRE 2021)		A diciembre del 2022 se ha ejecutado el parque lineal La Moya fase 1, parroquia Guasuntos	65,00%
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE UN MURO EN LA SEDE DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS INTERPROFESIONALES DE ALAUSI (ARRSTRE 2021)		A diciembre del 2022 se ha ejecutado un muro en la Sede de la Asociación de Artesanos Interprofesionales de Alausí	10,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ

POA 2022

Estado Actual de Avance por Proyecto - Febrero 2022

Dependencia	Nombre del proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	% Ejecución
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL ANFITEATRO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALAUSI (ARRASTRE 2021)		A diciembre del 2022 se ha ejecutado la construcción del anfiteatro en el Cementerio Municipal de la ciudad de Alausí	0,00%
SUBTOTAL OBRAS PÚBLICAS				37,31%
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	CONSTRUCCION DEL ARCHIVO Y BODEGA PARA LA DIRECCION DE MOVILIDAD TRANSITO Y TRASPORTE TERRESTRE (ARRASTRE 2021)	Contribuir en la gestión y el mejoramiento de la conectividad, la accesibilidad al transporte y la movilidad de la población con énfasis en la implementación de energías alternativas y servicios de calidad.	A diciembre del 2022 se ha ejecutado la construcción del archivo y bodega para la Dirección de Movilidad, Tránsito y Transporte Terrestre	0,00%
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y MOVILIDAD DEL CANTÓN ALAUSÍ		A diciembre del 2022 se ha implementado la señalización horizontal y vertical en el Cantón Alausí.	0,00%
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y MOVILIDAD DEL CANTÓN ALAUSÍ (ARRASTRE 2020)		A diciembre del 2022 se ha implementado un sistema inteligente de semaforización en la matriz del Cantón Alausí	0,00%
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	ACTUALIZACIÓN PLAN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE INCLUIDO EL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE DEL CANTÓN ALAUSÍ		A diciembre del 2022, el GAD Municipal ha actualizado el plan de movilidad.	0,00%
SUBTOTAL MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE				0,00%
PROMEDIO DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ALAUSÍ				5,33%